

## 工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	アゼリアホール照明設備 LED 化工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市本町一丁目地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和7年7月22日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	10,534,700 円(税込)	11,236,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	施工前調査において、開口寸法が異なることが判明したため。		