

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	マロンの里改修工事(建築主体工事)		
工事場所 (業務場所)	大竹市栗谷町大栗林 地内		
受注業者	株式会社新枝建設		
変更契約日	令和7年8月19日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	105,072,000 円(税込)	141,315,900 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	マロンの里改修工事(機械設備工事)が３回入札不調となったが、建築主体工事と機械設備工事は密接に関連しており、機械設備工事を実施しないと後に手戻りが生じるため、建築主体工事を変更契約するもの。		