

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	小方小・中学校照明設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方ヶ丘地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和7年10月17日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	98,065,000 円(税込)	104,971,900 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 照明器具の精査により、数量を変更するもの。</p> <p>② 既設埋込寸法が合わなかったため、新たにリニューアルプレートを設置するもの。</p>		