

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	大竹小学校照明設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石二丁目地内		
受注業者	株式会社メディアテックー心		
変更契約日	令和7年10月29日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	68,196,700 円(税込)	70,392,300 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	①体育館の照明設備を LED 照明に更新することとしたため。 ②照明器具の精査により、数量が変更となったため。		