

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	消防庁舎改修調査設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市立戸一丁目地内		
受注業者	島本総合建築設計株式会社		
変更契約日	令和7年12月15日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	5,086,400 円(税込)	5,507,700 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	改修工法の選定のため。 引張強度試験・中性化試験を追加する。		