

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	玖波地域交流施設建設工事(電気設備工事)		
工事場所 (業務場所)	大竹市玖波一丁目地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和8年1月22日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	119,900,000 円(税込)	120,741,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	電灯設備・拡声設備・火災報知設備の数量を変更するもの。		