

工事（業務）の変更について（第１回変更）

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 工事名 (業務名) | 大竹保育所保護者等駐車場整備工事 | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市白石一丁目 地内 | | |
| 受注業者 | 有限会社金本建設 | | |
| 変更契約日 | 令和8年1月26日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | — | — |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 | 21,450,000 円(税込) | 22,129,800 円(税込) |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | ① 駐車場の表面排水の勾配を確保するため、計画高さを変更したため ② 第３者の安全を確保するため、交通誘導員を増加したため | | |