

工事（業務）の変更について（第1回変更）

| | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 工事名 (業務名) | 総合福祉センター多目的ルーム改修工事 | | |
| 工事場所 (業務場所) | 大竹市西栄二丁目地内 | | |
| 受注業者 | 東邦工事株式会社 | | |
| 変更契約日 | 令和8年3月3日 | | |
| 変更内容 | | 変更前 | 変更後 |
| | <input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更 | — | — |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更 | 86,368,700 円(税込) | 99,033,000 円(税込) |
| | <input type="checkbox"/> その他の変更 | | |
| 変更理由 | <p>① 漏水防止のため、フリースペース窓のシーリングの打替をするもの。</p> <p>② 落下の危険性があるため、北東側・南東側の外壁を部分補修するもの。</p> <p>③ 防犯カメラを設置するもの。</p> <p>④ その他改修の追加、取止めをするもの。</p> | | |