

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	マロンの里改修工事(電気設備工事)		
工事場所 (業務場所)	大竹市栗谷町大栗林 地内		
受注業者	株式会社マルミ		
変更契約日	令和8年3月4日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	44,350,900 円(税込)	45,984,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 構内柱の抵抗値を改善するもの</li> <li>② 全館停電に伴い、冷凍冷蔵庫への仮設による電源供給が必要なため、仮設電源を確保するもの</li> <li>③ 無線 LAN 設備構築に伴う配線が不要なため、構内情報通信網設備を取止めるもの</li> <li>④ 既存の照明器具を LED に更新するため</li> <li>⑤ 天井撤去復旧に伴い、感知器を撤去復旧する必要があるため</li> <li>⑥ 防犯対策のため、監視カメラ設備を設置するもの</li> </ul>		