

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	マロンの里改修工事(建築主体工事)		
工事場所 (業務場所)	大竹市栗谷町大栗林 地内		
受注業者	株式会社新枝建設		
変更契約日	令和8年3月4日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	141,315,900 円(税込)	144,468,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	① 劣化している外壁シーリングを撤去・新設するもの ② 定期的な手入れの負担軽減のため、外部植栽を撤去するもの		