

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	大竹市新休日診療所建設設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市玖波四丁目地内		
受注業者	株式会社車田建築設計事務所		
変更契約日	令和8年3月9日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	15,164,600 円(税込)	16,938,900 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	支持層の位置と液状化の有無を把握するため、地質調査業務を追加するもの。		