

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	木野小方港2号線道路改良工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方町小方地内		
受注業者	田中建設工業株式会社		
変更契約日	令和8年3月9日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	15,818,000 円(税込)	18,389,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	① 案内看板の大きさを変更するもの。 ② 歩行者の安全のため、擬木柵を延長するもの。 ③ その他現地に合わせて実施した数量を精査し、変更を行うもの。		