

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	斎場屋上防水改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方町小方地内		
受注業者	株式会社赤井		
変更契約日	令和8年3月12日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年11月6日から 令和8年3月31日まで	令和7年11月6日から 令和8年4月30日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	46,717,000 円(税込)	60,636,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 防水層の剥離や膨れを防ぐため、パラペット部下地調整を追加するもの。</p> <p>② 碎石が防水層と強固に付着しており大幅に撤去時間を要したほか、施設運用を行いながらの工事であり、施工時間の制限が多いため、工期を延伸するもの。</p> <p>③ その他改修の追加をするもの。</p>		