

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	西栄本町1号線舗装補修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市西栄一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年3月17日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	17,050,000 円(税込)	15,422,000 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 試掘の結果、アスファルト舗装下にコンクリート版が無かったため、舗装継目地補修を実施しないもの。また、クラック防止シートの長さを変更するもの。</p> <p>② 調査報告に基づき精査した結果、数量を変更するもの。</p> <p>③ 交通誘導員を減員するもの。</p>		