

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	市営住宅(白石・元町)解体工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石二丁目・元町一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年3月18日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年11月11日から 令和8年3月19日まで	令和7年11月11日から 令和8年3月31日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	14,557,752 円(税込)	15,317,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 解体対象家屋の屋根にテレビの配線が繋がっていることが発覚したため、配線の調査、撤去を追加するもの。</p> <p>② 地中部や構造体内部の数量が想定より増加したため、産廃排出量が増加するもの。</p> <p>③ 1カ所目の試掘で給水管が延伸されていないことや、舗装部分に給水管が埋設されていないことが判明したため、試掘と舗装工を一部取り止めるもの。</p> <p>④ 給水閉栓工事に係る試掘の結果、施工範囲が増加したため工期を延伸するもの。</p>		