

## 工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	駅前油見線道路詳細設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市油見一丁目地内		
受注業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 中国支店		
変更契約日	令和8年3月18日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和7年12月3日から 令和8年3月31日まで	令和7年12月3日から 令和8年6月19日まで
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	10,116,700 円(税込)	11,423,500 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	① 設計交差点のピーク時間方向別交通量調査を実施するもの。 ② 関係機関との協議の長期化が見込まれたため、業務期間を延伸するもの。		