

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	本町新町2号線歩道床版改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市新町三丁目地内		
受注業者	株式会社大伸建設		
変更契約日	令和8年3月19日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	17,215,000 円(税込)	22,207,900 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	塗膜塗装工の数量増や断面修復工の工法変更等、設計数量の変更があったので数量の変更をするもの。		