

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	阿多田1号線法面改良工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市阿多田地内		
受注業者	株式会社三洋技建		
変更契約日	令和8年3月24日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	35,200,000 円(税込)	34,636,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>① 水路工、コンクリート舗装工について、施工を取り止めるもの。</p> <p>② 鉄筋挿入工を取り止めるもの。</p> <p>③ その他実績数量を精査し、数量を変更するもの。</p>		