

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	小方4号線歩道整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方一丁目 地内		
受注業者	田中建設工業株式会社		
変更契約日	令和8年4月14日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更	—	—
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	32,780,000 円(税込)	42,825,200 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ① 道路横断部に外灯を設置するもの。 ② 駐車場土留めの擁壁を嵩上げするもの。 ③ 敷地内通路インターロッキング舗装改修範囲を拡張するもの。 ④ 敷地内車路のアスファルト舗装を補修するもの。 ⑤ その他現地に合わせて実施した数量を精査して、変更を行うもの。 		