

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	南栄中市線歩道床版改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市南栄一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年4月20日		
変更内容		変更前	変更後
	<input checked="" type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更	令和8年1月20日から 令和8年4月30日まで	令和8年1月20日から 令和8年5月29日まで
	<input type="checkbox"/> 請負金額の変更	—	—
	<input type="checkbox"/> その他の変更	—	
変更理由	地元調整に時間を要したため、工期を延長するもの。		