

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	白石元町1号線道路改良工事(R7 工区)		
工事場所 (業務場所)	大竹市白石一丁目地内		
受注業者	有限会社英伸建設 大竹営業所		
変更契約日	令和8年5月14日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和 7 年 6 月 26 日から 令和 8 年 5 月 29 日まで	令和 7 年 6 月 26 日から 令和 8 年 6 月 30 日まで
	☒ 請負金額の変更	88,770,000 円(税込)	103,934,600 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	①水路内ごみ、道路床版下部の水路内たい積土砂を撤去処分するもの ②現地に合わせて実施した数量を精査して、変更を行うもの ③ごみ分別作業により1 か月工期の延伸をするもの		