

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	南栄中市線歩道床版改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市南栄一丁目地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和8年5月22日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	14,196,321 円(税込)	15,218,500 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	工種を追加するもの		