

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	松ヶ原3号線3号橋橋梁補修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市松ヶ原町地内		
受注業者	株式会社山清建設		
変更契約日	令和8年6月24日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間)の変更	—	—
	☒ 請負金額の変更	3,342,326 円(税込)	4,295,500 円(税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	橋の床版部の劣化損傷が進んでいることが確認されたため、断面修復工の数量を変更するもの。		