

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	小方 14 号線道路測量設計業務		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方一丁目地内		
受注業者	総合技研株式会社 大竹営業所		
変更契約日	令和8年7月21日		
変更内容		変更前	変更後
	☒ 工期(履行期間)の変更	令和8年5月18日から 令和8年7月31日まで	令和8年5月18日から 令和8年10月23日まで
	☐ 請負金額の変更		
	☐ その他の変更		
変更理由	本業務と関連する上下水道局発注の小方排水区雨水管渠整備に伴う接続水路見直し業務の実施に伴い、水路接続部および水路断面の検討が必要になり、そのために時間を要するため、工期を延伸するもの。		