

工事の変更について

工事名 (業務名)	大竹下水処理場 4号ブロワ用電動機整備工事		
受注業者	東芝インフラシステムズ株式会社中国支社		
変更契約日	第1回変更:令和6年12月9日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更	9,460,000円	9,759,200円
変更理由	第1回変更: 4号ブロワ用電動機の修繕作業を開始した際に、ケーブル等の破損が確認されたため、部品交換のための経費を追加した。		