

工事の変更について

工事名 (業務名)	油見三丁目地内配水管改良工事		
受注業者	古江組木材工業株式会社		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年9月20日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	25,410,000 円	27,171,100 円
変更理由	第 1 回変更: 舗装本復旧面積等による数量変更のため		