工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">西栄三丁目地内配水管改良工事</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市西栄三丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">奥田設備株式会社</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年9月15日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☑ 工期（履行期間）の変更</td><td>令和8年9月1日から
令和9年1月29日まで</td><td>令和8年9月1日から
令和9年3月31日まで</td></tr>
<tr><td>☐ 請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇中東情勢等の影響で工事材料（配水用ポリエチレン管等）の納期に遅延が生じたため、工期を延伸するもの。</td></tr>
</table>