工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">三ツ石調整池自家発電設備設置工事</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市小方町小方地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">藤本電業株式会社</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年9月30日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐　工期（履行期間）
の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑　請負金額の変更</td><td>23,518,000 円（税込）</td><td>24,972,200 円（税込）</td></tr>
<tr><td>☐　その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇現場精査に伴い、数量の変更が生じたため。</td></tr>
</table>