工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">元町地内配水管改良工事(2工区)</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市元町三丁目地内外</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">株式会社三洋技建</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年10月27日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☑ 工期(履行期間)の変更</td><td>令和８年　３月２５日から
令和８年１１月３０日まで</td><td>令和８年３月２５日から
令和９年１月２９日まで</td></tr>
<tr><td>☐ 請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇各給水装置の復旧及び仮設管の撤去工事において、住民の方と施工時間の調整に時間を要しているため。</td></tr>
</table>