# 工事（業務）の変更について（第２回変更）

<table>
<tr><td>工事名<br>（業務名）</td><td colspan="3">大竹下水処理場 1･2 系生汚泥ポンプ外改修工事</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市東栄三丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">奥田設備株式会社</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年10月 1 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐ 工期（履行期間）の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ 請負金額の変更</td><td>28,481,200 円（税込）</td><td>28,855,200 円（税込）</td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇ポンプ機器の仕様変更により、ポンプと接続する既設配管及び電線との取り合い部を改造する必要が生じたため。</td></tr>
</table>