工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">小方排水区雨水管渠整備に伴う家屋等事前調査業務(R8)</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市小方一丁目　地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">株式会社ヒロコン</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年10月2日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☑ 工期(履行期間)の変更</td><td>令和８年６月１８日から
令和８年１２月２５日まで</td><td>令和８年６月１８日から
令和９年３月３１日まで</td></tr>
<tr><td>☐ 請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇関係機関との協議に不測の日数を要し、本業務で事前調査する家屋付近の本工事着手が想定よりも遅くなったため、履行期間を延長するもの。</td></tr>
</table>