工事（業務）の変更について（第２回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">元町四丁目下水道管更新工事(R7工区)</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市元町四丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">古江組木材工業株式会社</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年3月17日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐ 工期(履行期間)の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ 請負金額の変更</td><td>16,276,095 円(税込)</td><td>17,475,700 円(税込)</td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">〇事前調査の結果、取付管の突き出しや浸入水が確認されたため、前処理工(取付管及び支障物撤去)を追加するもの。
〇上記、前処理工の追加に伴い、換気工や水替工の日数及び交通誘導警備員数を追加するもの。
〇管更生施工延長及びマンホール更生面積を精査した結果、施工数量を変更するもの。
〇令和7年度諸経費動向調査の対象工事に選定されたため、これに係る費用を追加するもの。</td></tr>
</table>