# 工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名<br>（業務名）</td><td colspan="3">小方排水区雨水管渠整備に伴う支障物撤去工事</td></tr>
<tr><td>工事場所</td><td colspan="3">大竹市小方一丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">株式会社SD工業</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年9月17日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐　工期（履行期間）の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑　請負金額の変更</td><td>5,483,500 円（税込）</td><td>4,777,300 円（税込）</td></tr>
<tr><td>☐　その他の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">・別工事にて既設水路が撤去されていたため撤去延長を変更するもの。<br>・仮排水管保護コンクリートの撤去を追加するもの。<br>・掘削に支障となる撤去擁壁をL型擁壁から重力式擁壁に変更するもの。<br>・事業用地管理者との協議の結果配置する交通誘導警備員をBに変更するもの。<br>・発生した岩塊の処分を追加するもの。<br>・受注者希望型の週休2日工事を達成したため月単位週休2日に補正するもの。</td></tr>
</table>