工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">亀居公園外灯更新工事（令和7年度）</td></tr>
<tr><td>工事場所
（業務場所）</td><td colspan="3">大竹市小方二丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">藤本電業株式会社</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和7年7月3日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐ 工期（履行期間）
の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑ 請負金額の変更</td><td>5,489,000 円（税込）</td><td>5,604,500 円（税込）</td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">撤去（移設）予定の外灯から既存の外灯に電気を送っていることが発覚したため、
送りルート上にメンテナンス用のハンドホールを設置するもの</td></tr>
</table>