工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">前飯谷１号橋外３橋橋梁補修調査設計業務</td></tr>
<tr><td>工事場所
（業務場所）</td><td colspan="3">大竹市内一円</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">株式会社ｾﾄｳﾁ　広島支店</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年9月16日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☑ 工期（履行期間）の変更</td><td>令和８年７月１日から
令和８年9月30日まで</td><td>令和８年７月１日から
令和８年12月25日まで</td></tr>
<tr><td>☐ 請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐ その他の変更</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">①設計条件の変更および詳細構造調査を追加するため。
②止水に伴う関係権利者調整期間が発生したため。
③埋設物調査（地下埋設物協議）を追加するため。</td></tr>
</table>