工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">阿多田漁港本浦中浮桟橋改良工事実施設計書作成業務</td></tr>
<tr><td>工事場所
（業務場所）</td><td colspan="3">大竹市　阿多田　地先</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">一般社団法人水産土木建設技術センター　松江支所</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年9月24日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☑　工期（履行期間）の変更</td><td>令和８年７月8日から
令和８年9月30日まで</td><td>令和８年７月8日から
令和9年3月19日まで</td></tr>
<tr><td>☐　請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐　その他の変更</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">浮函及び渡橋製作工の積算で必要となる各部材の単価について、発注者が行う第三者見積徴取に時間を要し、浮函等製作・設置工の設計積算取りまとめに遅れが生じたため。</td></tr>
</table>