工事（業務）の変更について（第２回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">小方 14 号線道路測量設計業務</td></tr>
<tr><td>工事場所
（業務場所）</td><td colspan="3">大竹市小方一丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">総合技研株式会社　大竹営業所</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年10月14日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐　工期（履行期間）の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐　請負金額の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑　その他の変更</td><td colspan="2">仕様の変更</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">当初の単純床版橋の設計を取り止め、水路実施設計及び水路擁壁設計に変更するもの。</td></tr>
</table>