工事（業務）の変更について（第１回変更）

<table>
<tr><td>工事名
（業務名）</td><td colspan="3">旧なかはま保育所解体工事</td></tr>
<tr><td>工事場所
（業務場所）</td><td colspan="3">大竹市玖波四丁目地内</td></tr>
<tr><td>受注業者</td><td colspan="3">株式会社朋建</td></tr>
<tr><td>変更契約日</td><td colspan="3">令和8年10月15日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更内容</td><td></td><td>変更前</td><td>変更後</td></tr>
<tr><td>☐　工期（履行期間）
の変更</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☑　請負金額の変更</td><td>30,687,690 円（税込）</td><td>28,870,600 円（税込）</td></tr>
<tr><td>☐　その他の変更</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td colspan="3">①騒音と振動の客観的なデータを監視・記録するため
②西側基礎を残置したため
③浄化槽が現存しなかったため
④交通誘導員の配置人数が想定より減少したため</td></tr>
</table>