別紙１

# R6公共交通計画策定業務スケジュール

| | | R5 | | R6 | | | | | | | | | | | | R7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 補助事業活用の相談・要望 | 事業量調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 必要に応じてヒアリングあり | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金交付決定予定額の連絡 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運輸局から補助金交付予定額（査定額）の通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交付申請書事前確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金交付申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金交付決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金実績報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金請求 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画策定業務 | 業者選定（一般競争入札に準じて協議会実施） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コンサルとの契約時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現状整理・上位関連計画の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用状況・市民及び利用者ニーズ調査（アンケート実施） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 問題点・課題の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標実現のための施策検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画案の作成（素案作成） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議会（意見提出・意見整理・案の修正） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パブコメ（市HP・案の修正） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画の策定・国へ送付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 議会報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議会の開催（※必要に応じて随時開催） | | | | | | | ① | | | | ② | ※ | ※ | ※ | ③ | | |
| 共通 | 予算要求（計画策定業務について、実証運行について） | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | |