
工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名

（業務名）
広原川護岸改良工事

工事場所 大竹市栗谷町広原地内

受注業者 株式会社 山清建設

変更契約日 令和７年５月 19日

変更内容

変更前 変更後

□ 工期（履行期間）

の変更

✅ 請負金額の変更 4,279,000 円（税込） 4,724,500 円（税込）

□ その他の変更

変更理由

①Co 殻の搬出先について、当初搬出先に指定していた㈱門田建設工業から受入れが認

められなかったため、㈱松山東鎗出再生工場へ搬出先を変更した。

②当初、㈱松山東鎗出再生工場を建設発生土の排出指定地としていたが、見積価格で

再計算を行った結果、㈱和木商事が安価となるため、排出指定地を㈱和木商事へ変更

した。

③1号小口止めを取止め、既存頭首工までブロック積工に変更した。

④すり付け工の延長を短縮した。


