
玖波地域交流施設整備事業スケジュール

●玖波地域交流施設

令和9年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

基本設計・実施設計（測量・地質調査含む） 　本体工事（建築主体・電気・機械） 開館準備

解体設計

【関連業務】既存施設解体工事に伴う公民館業務・支所業務等の仮移転

●玖波消防屯所

令和9年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

基本設計・実施設計（測量・地質調査含む） 本体工事 （造成・建築主体・電気・機械）

仮移転期間

※このスケジュールは令和６年１１月末時点のものであり、今後変更になる場合があります。

新・消防屯所

　消防屯所仮移転
　（旧なかはま保育所）

（３）敷地内支障物

令和6年度 令和7年度 令和8年度

令和6年度 令和7年度 令和8年度

（１）地域交流施設

（２）既存施設
（玖波公民館、玖波消
防屯所・水防倉庫）

駐車場使用不可期間（R7.6～R9.2予定） 《代替駐車場確保予定》

公民館休館期間【７か月】

（R8.8～R9.2予定）

消防屯所・
水防倉庫
解体工事

地域交流施設

令和9年3月

供用開始予定

駐車場
整備工事

公民館解体工事

既存駐車場
更地化含む

支障物（ごみステーション・ストーンアート・看板類な
ど）移転・撤去等

新・消防屯所
令和8年4月

供用開始予定


