
■玖波地域交流施設整備事業・施設整備スケジュール

※令和6年7月23日現在
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基本設計・実施設計（測量・地質調査含む） 本体工事（建築主体・機械・電気・給排水等）

駐車場整備工事

解体設計 　 公民館解体工事

(既存駐車場更地化含む）

支障物（ごみステーション・ストーンアート・看板類など）移転・撤去等

　 設計 　 工事

【関連業務】既存施設解体工事に伴う公民館業務・支所業務等の仮移転

R6 R7 R8

（１）地域交流施設

（２）既存施設
（玖波公民館、玖波消防屯
所・水防倉庫）

開館準備

（３）敷地内支障物

（４）新・玖波消防屯所等

駐車場使用不可期間（R7.6～R9.3予定）

公民館休館期間（約10ヶ月間予定）

消防屯所
水防倉庫
解体工事


