

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	水道施設点検業務		
工事場所	大竹市市内一円		
受注業者	フジ地中情報株式会社 広島支店		
変更契約日	令和8年1月19日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間)の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	3,300,000 円 (税込)	4,373,600 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	<p>○現地踏査により、点検調査箇所を追加する。</p> <p>また、水道施設データ処理を行い、システム登録を行う。</p> <p>・現地踏査 78箇所</p> <p>・点検調査 77箇所</p>		