

## 工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	広原川浚渫工事		
工事場所 (業務場所)	栗谷町広原 地内		
受注業者	有限会社金本建設		
変更契約日	令和7年5月19日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	30,030,000 円(税込)	21,311,400 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	提出された工事实施数量を精査し、実施されていることが確認できたため、変更するもの。		