

工事（業務）の変更について（第2回変更）

工事名 (業務名)	南栄二丁目地内歩道床版改修工事		
工事場所	南栄二丁目 地内		
受注業者	藤田工業株式会社		
変更契約日	令和7年4月18日		
変更内容		変更前	変更後
	☐ 工期(履行期間) の変更		
	☒ 請負金額の変更	2,057,000 円 (税込)	1,916,200 円 (税込)
	☐ その他の変更		
変更理由	実績数量を精査した結果、実施の確認ができたため		