

工事の変更について

工事名 (業務名)	小島汚水中継ポンプ場沈砂掻揚機(分流式)No.1No.2 改修工事		
受注業者	三機アクアテック(株)大阪営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年1月 8 日 第2回変更:令和7年3月7日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	41,800,000円	43,536,900円
	第2回変更 請負金額(税込)の変更	43,536,900円	50,586,800円
変更理由	第 1 回変更:小島汚水中継ポンプ場の屋外電源設置工事および既存タラップ 2 カ所の腐食劣化による工事の追加によるもの。 No. 1 沈砂掻揚機駆動軸ベアリングおよびNo. 2 沈砂掻揚機水中軸スプロケット部に不良が確認されたことにより、関連部品の取替を行うこととした。 第 2 回変更:No. 1 沈砂掻揚機駆動軸ベアリングおよびNo. 2 沈砂掻揚機水中軸スプロケット部に不良が確認されたことにより、関連部品の取替を行うこととした。		