

工事の変更について

工事名 (業務名)	中浜ポンプ場 1 号ポンプ改修工事		
受注業者	新ツシマ工業株式会社		
変更契約日	第 1 回変更:令和7年2月 21日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	4,400,000 円	4,870,800 円
変更理由	第 1 回変更: ポンプの分解点検の結果、新たに交換を要する部品が発見されたため。		