

工事の変更について

工事名 (業務名)	市営外灯LED化工事(西栄一丁目外工区)		
受注業者	藤本電業株式会社		
変更契約日	第1回変更:令和7年2月20日		
変更内容		変更前	変更後
	第1回変更 請負金額(税込)の変更	18,118,100円	16,617,700円
変更理由	第1回変更: 本工事による取替予定の照明器具(LED防犯灯型2200lm)4台及びランプ(LED道路灯型8000lm)1台について、故障による緊急対応により取替えたため、数量に減が生じた。ランプ取替(8000lm)6個について、既設灯具の口金径が国産ランプ口径に対応していないため、既設の口金に適合するランプ(6000lm)に変更した。その他、施工数量減による交通安全管理費等の減額によるもの。		