

工事の変更について

工事名 (業務名)	小方二丁目地内配水管改良工事		
受注業者	株式会社竹内 大竹営業所		
変更契約日	第 1 回変更:令和6年10月 22 日		
変更内容		変更前	変更後
	第 1 回変更 請負金額(税込)の変更	42,790,000 円	43,663,400 円
変更理由	第 1 回変更： 送配水管布設、舗装工、交通誘導員について、実施数量で変更 撤去土工について、C o n取壊処分を新規計上し、A s 殻処分を実施数量に変更		