

工事（業務）の変更について（第１回変更）

工事名 (業務名)	晴海臨海公園西側駐車場等整備工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市晴海二丁目地内		
受注業者	株式会社広栄建設産業		
変更契約日	令和7年11月10日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	157,300,000 円(税込)	166,977,800 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	①防犯カメラの設置を追加 ②残土処分を追加 ③既設集水桝及び有孔管の撤去処分 ④防球ネットの構造変更		